План работ на 2013 год
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/12
	№ п/п
	Наименование услуг и работ
	Периодичность или срок выполнения работ
	Планируемые затраты, руб.
	Сведение о выполнении работ (услуг), о причинах отклонения от плана

	1
	Управленческая деятельность, в т.ч.  организация деятельности по управлению домом, технический контроль, бухгалтерское сопровождение, услуги паспортного стола, содержание лицевых счетов
	постоянно в соответствии с договором управления
	86 734,85
	выполнено

	2
	Обслуживание систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, подготовка к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период
	постоянно
	205 424,64
	выполнено

	3
	Содержание придомовой территории
	постоянно
	144 367,87
	выполнено

	4
	Содержание пожарной сигнализации многоквартирного дома
	постоянно
	61 627,39
	выполнено

	5
	Содержание лифтового оборудования, в т.ч. страхование лифтов
	постоянно
	171 757,82
	выполнено

	6
	Содержание и техническое обслуживание водомерных узлов, насосных станций и приборов учета водоснабжения
	постоянно
	35 378,69
	выполнено

	7
	Содержание и техническое обслуживание  тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии
	постоянно
	22 824,96
	выполнено

	8
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	постоянно по графику
	82 740,48
	выполнено

	9
	Санитарное содержание  помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических и чердачных помещений
	постоянно
	108 989,18
	выполнено

	10
	Информационно-диспетчерское и аварийно-диспетчерское обслуживание
	постоянно
	29 827,19
	выполнено

	11
	Итого планируемые расходы по управлению и содержанию многоквартирного дома
	 
	949 673,08
	

	Работы по текущему ремонту

	1.
	Устройство полов из керамогранита на пол в подъезде дома в местах расположения квартир и лифтовой зоны, включая помещения мусоропроводных приемников; Незадымляемые переходы (переходы с лестничного марша в лифтовую зону) отшлифовать и покрыть лаком или мастикой. 
	3 квартал 
	Утверждается после утверждения сметы Советом дома
	Перенесено на 2014г

	
	
	2 квартал
	
	

	2.
	Отделка стен первого этажа лифтового холла плиткой.
	2,3 квартал
	Утверждается после утверждения сметы Советом дома
	Перенесено на 2014г

	3.
	Замена тамбурной деревянной двери при входе в подъезд дома, на металлопластиковую
	2,3 квартал
	Утверждается после утверждения сметы Советом дома
	выполнено

	4.
	Приобретение сборно-разборной искусственной ёлки для проведения новогодних мероприятий за счет средств собственников всего Жилого комплекса «Новый город-7». 
	4 квартал 
	Будут определены по согласования с Советом МКД
	выполнено

	5.
	Установка металлических ограждений газонов их покраска, с последующим озеленением газонов.
	3 квартал 
	Будут определены по согласования с Советом МКД
	Перенесено на 2014г

	6.
	Переоборудование освещения внутри подъезда многоквартирного дома: замена существующих светильников с лампой  накаливания на люминесцентные светильники.
	2 квартал
	Будут определены по согласования с Советом МКД
	выполнено

	7.
	Рассмотрение предложений по установке системы видеонаблюдения в доме
	2,3 квартал
	Утверждается после утверждения сметы Советом дома
	выполнено

	 
	
	
	
	

	Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией 

	 
	Меры по снижению расходов на работы (услуги)
	 
	 
	

	1
	В рамках программы по энергосбережению - выполнение работ по переоборудованию освещения внутри подъезда многоквартирного дома: заменить существующие светильники с лампой  накаливания на люминесцентные светильники.
	2,3 квартал
	Будут определены по согласования с Советом МКД
	выполнено

	2
	Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы).
	постоянно
	По мере приобретения товаров
	выполнено

	3
	Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги).
	постоянно
	По мере необходимости заключения договоров
	выполнено

	4
	Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты
	постоянно
	По графику
	выполнено

	5
	Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.)
	постоянно
	По мере поступления заявок
	выполнено

	6
	Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества.
	При проведении общих собраний (встреч)
	По мере проведения очередных и внеочередных собраний
	выполнено

	7
	Совершенствование методов и средств управления, путем обмена опыта между управляющими компаниями (повышает эффективность деятельности организации)
	постоянно
	По мере проведения встреч
	выполнено

	8
	Механизация и автоматизация труда.
	Постоянно
	По мере приобретения
	выполнено
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